

TP03 – MOOC : Suivi de la planification

« Introduction à la cybersécurité » – Cisco Networking Academy

Étudiant	Abid HAROON
Classe	BTS SIO 2 ^e année – option SISR
Établissement	Lycée Dominique Villars – Gap
Date du point	8 octobre 2026 (semaine 1 du planning)

Introduction

Au TP01, j'ai choisi le MOOC « **Introduction à la cybersécurité** » de Cisco Networking Academy. Au TP02, j'ai construit un planning sur 6 semaines (du 5 octobre au 15 novembre), plus une semaine de marge.

Dans ce TP03, je fais le **point sur mon avancement réel**, je le compare avec ce que j'avais prévu, puis j'**ajuste mon planning** pour être sûr de finir le MOOC et d'obtenir le badge Cisco à temps.

Étape 1 – État des lieux

1. Rappel du planning prévu (TP02)


Semaine	Dates	Contenu prévu	Temps prévu
Semaine 1	5 → 11 oct.	Inscription, tutoriel, test de départ, Module 1	1 h 40
Semaine 2	12 → 18 oct.	Module 2 – Attaques, concepts et techniques	1 h 35
Semaine 3	19 → 25 oct.	Module 3 – Protection des données	1 h 40
Semaine 4	26 oct. → 1 nov.	Module 4 – Protéger l'entreprise	1 h 15
Semaine 5	2 → 8 nov.	Module 5 + révisions	1 h 15
Semaine 6	9 → 15 nov.	Examen final + enquête → badge	50 min
Semaine 7	16 → 22 nov.	Marge de rattrapage	0 à 2 h

2. Ma progression réelle (au 8 octobre)

J'ai ouvert le tableau de bord NetAcad (« Mon apprentissage ») et j'ai relevé où j'en suis :

Partie du MOOC	Prévu (TP02)	Réalisé	Écart	Statut
Inscription au cours	au plus tard le 7 oct.	fait le 6 oct.	dans les temps	✓ Fait
Tutoriel + test de départ	20 min · S1	25 min · S1	+5 min	✓ Terminé
Module 1 – Introduction à la cybersécurité	1 h 20 · S1	45 min (parties 1.1 à 1.3)	reste ≈ 50 min	↻ En cours
Module 2 – Attaques, concepts et techniques	1 h 35 · S2	—	—	⌚ Pas commencé
Module 3 – Protection des données	1 h 40 · S3	—	—	⌚ Pas commencé
Module 4 – Protéger l'entreprise	1 h 15 · S4	—	—	⌚ Pas commencé
Module 5 – Carrière dans la cybersécurité	45 min · S5	—	—	⌚ Pas commencé
Examen final + enquête	50 min · S6	—	—	⌚ Pas commencé

Progression globale du MOOC :



3. Les écarts

- **Je suis dans les temps sur le planning** : on est le mercredi de la semaine 1, et le module 1 doit être fini le dimanche 11 octobre. Il me reste environ 50 min, donc c'est faisable avec ma séance de dimanche.
- **Mais le module 1 est plus long que prévu** : j'ai mis 45 min pour les 3 premières parties, alors que j'avais prévu 50 min de lecture pour tout le module. Je pense qu'il me faudra **1 h 35** au total au lieu de 1 h 20, soit **+15 min**.

4. Les obstacles rencontrés

- **Manque de temps** : début octobre, j'avais beaucoup de comptes rendus à rendre en même temps (B1 TP04, B2 TP05 et TP06, mise à jour du portfolio). J'ai donc moins avancé le MOOC le premier week-end.
- **Contenu plus long que prévu** : il y a beaucoup de vocabulaire nouveau (types de données, cybercriminels, cyberguerre). Je prends des notes, et ça prend plus de temps que la simple lecture.
- **Aucun problème technique** : la plateforme NetAcad marche bien, sur PC comme sur téléphone.

Étape 2 - Ajustement du planning

1. Réévaluation de la charge

Mon estimation du TP02 (7 h 45) était un peu trop juste, car je n'avais pas assez compté le temps de prise de notes. Je l'augmente d'environ **10 %** pour chaque module :

Partie	Estimé au TP02	Nouvelle estimation
Tutoriel + test de départ	20 min	25 min (réel)
Module 1	1 h 20	1 h 35
Module 2	1 h 35	1 h 45
Module 3	1 h 40	1 h 50
Module 4	1 h 15	1 h 20
Module 5	45 min	45 min
Révisions + examen final + enquête	50 min	50 min
Total	≈ 7 h 45	≈ 8 h 30

2. Nouveau planning

Les dates limites ne changent pas. J'ajoute seulement une **3^e séance courte de 30 min le vendredi**, à utiliser seulement si je suis en retard à la fin de la semaine.

Semaine	Dates	Contenu	Temps	Date limite
Semaine 1	5 → 11 oct.	Fin du Module 1 (1.4, 1.5) + quiz 1.6	50 min restantes	11 oct.
Semaine 2	12 → 18 oct.	Module 2 + quiz 2.5	1 h 45	18 oct.
Semaine 3	19 → 25 oct.	Module 3 + quiz 3.6	1 h 50	25 oct.
Semaine 4	26 oct. → 1 nov.	Module 4 + quiz 4.4 (vacances : séance plus longue possible)	1 h 20	1 nov.
Semaine 5	2 → 8 nov.	Module 5 + quiz 5.3 + révisions	1 h 15	8 nov.
Semaine 6	9 → 15 nov.	Examen final + enquête → badge Cisco	50 min	15 nov.
Semaine 7	16 → 22 nov.	Marge de rattrapage	0 à 2 h	22 nov.

3. Actions correctives

- **Séance de rattrapage le vendredi (30 min)** si le module de la semaine n'est pas fini le mercredi soir.
- **Profiter des vacances de la Toussaint** (semaine 4) pour prendre un peu d'avance si possible.
- **Notes plus courtes** : je ne note que les mots-clés et les définitions importantes, pour aller plus vite.
- **Demander de l'aide** au professeur ou à un camarade si je bloque sur une notion ou un quiz.

- **Priorité** : si une semaine est trop chargée avec les comptes rendus, je fais au moins le quiz du module pour ne pas prendre de retard sur les jalons.

4. Outils de suivi

Outil	À quoi il sert
Google Sheets (nouveau)	Tableau de suivi « Prévu / Réalisé / Écart / Statut » mis à jour chaque dimanche. On voit tout de suite si je suis en retard.
Google Agenda (déjà utilisé au TP02)	Séances du mercredi et du dimanche avec un rappel 30 min avant, et la séance de rattrapage du vendredi si besoin.
Tableau de bord NetAcad	Pourcentage d'avancement du cours et scores des quiz.

5. Pourquoi j'ajuste comme ça

Je garde les mêmes dates limites, parce que le planning du TP02 était bon et que je ne suis pas en retard sur les jalons. Je corrige seulement les **durées**, qui étaient un peu trop courtes, et j'ajoute une **séance de secours** au lieu de décaler toute la fin. Comme ça, la semaine de marge (semaine 7) reste libre en cas de vrai problème, comme une maladie ou un examen raté.

Prévoir la suite

- Chaque **dimanche soir**, je mets à jour mon tableau de suivi Google Sheets (temps passé, score au quiz, statut).
- Je tiens mon **journal de bord** : ce que j'ai fait, mon score, et ce que j'ai retenu.
- Je referai un point complet au **prochain suivi demandé par le professeur**, et je mettrai mon portfolio à jour.
- Objectif final inchangé : **badge Cisco obtenu avant le 15 novembre 2026**, puis ajouté à mon portfolio et à mon CV.

Conclusion

Au 8 octobre, je suis **dans les temps** par rapport à mon planning. Le module 1 est en cours et il sera fini dimanche. En revanche, mon estimation du temps était un peu trop juste : je passe la charge totale de **7 h 45 à environ 8 h 30**. Pour ne pas prendre de retard, j'ai prévu une séance de rattrapage le vendredi et un tableau de suivi Google Sheets mis à jour chaque semaine. Ce TP m'a appris qu'il faut **vérifier régulièrement son planning** et le corriger tôt, avant que le retard devienne trop grand.